


УТВЕРЖДЕНА  
приказом и.о. директора  
ГПОАУ ЯО Ярославского  
колледжа сервиса и дизайна  
от «25» декабря 2023 г. № 69/2023



Дорожная карта  
создания учебно-производственного комплекса (УПК) на базе государственного профессионального образовательного  
автономного учреждения Ярославской области Ярославского колледжа сервиса и дизайна на 2024 год

№ п/п	Мероприятия	Результат	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Примечание
Организационный этап					
1.1.	Создание рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы	декабрь	И.о. директора	
1.2	Изучение практик	Разработка предложений	январь - февраль	Рабочая группа	
	Стратегическая сессия по вопросам организации УПК	Проработан механизм создания УПК на базе колледжа	январь - февраль	Рабочая группа	
	Подготовка нормативных правовых актов и иных документов	Разработаны проекты документов: приказ о создании УПК; положение о создании УПК; дорожная карта по созданию и функционированию УПК; структура и штатное расписание; должностные инструкции работников УПК; трудовой договор; режим работы УПК.	декабрь - февраль	Рабочая группа	
1.3.	Педагогический совет	Принято коллективного решение о	март	И.о.директор	

	на тему «О создании УПК в колледже»	создании УПК		а, преподаватель и, рабочая группа	
1.4	Внесение изменений в штатное расписание (создание структурного подразделения).	Создана нормативно-правовая база локальных актов, открыт отдельный лицевой счет, принят приказ о внесении изменений в штатное расписание колледжа	январь, август	И.о.директор а, рабочая группа	
1.5	Подготовка предложений по модернизации материально-технической базы для УПК	Подготовлен пакет предложений по модернизации МТБ, сметы на ремонтные работы	февраль - март	Рабочая группа	
1.6	Разработка учебного плана с учетом организации практической подготовки на базе УПК	Утвержден индивидуальный учебный план с учетом учебно - практической деятельности в УПК	сентябрь	Заместитель директора по УР Руководитель УПП	
Практический этап реализации					
2.1	Модернизация материальной – технической базы УПК	Подготовлена база для оказания услуг на базе УПК	август	Заместитель директора по АХЧ	
2.2	Планирование финансово-экономической деятельности УПК	Утвержден План финансово-экономической деятельности УПК	май - июнь	И.о.директор а Руководитель УПК Гл. бухгалтер	
2.3.	Составление и утверждение	Утвержден прейскурант цен на производимый товар, выполнение работ и	август	И.о.директор а	

	прейскуранта цен	оказания услуг.		Руководител ь УПК Гл. бухгалтер	
Заключительный этап					
3.1	Открытие УПК	Запущены бизнес-процессы на базе колледжа с соблюдением всех гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом	сентябрь	Руководител ь УПК	
3.2	Торжественного открытия УПК	Торжественное открытие салона красоты на базе колледжа	5 сентября 2024 года	И.о. директор а, рабочая группа	
3.3	Трудоустройство обучающихся, преподавателей	Заключены трудовые договоры в соответствии со штанным расписанием	август – сентябрь, январь	Специалист по кадрам	
3.4	Мониторинг и анализ трудоустройства студентов и выпускников на базе УПК	Организована учебная и производственная практика; Оказаны услуги студентами колледжа: маникюр, парикмахерские услуги; Проанализировано трудоустройство выпускников на базе УПК	2 раза в год	Руководител ь УПК Руководител ь УПК	
Информационное обеспечение					
4.1	Разработка медиа плана информационному сопровождению создания и функционирования УПК.	Разработан медиа - план по информационному сопровождению создания и функционирования УПК;  Публикации о мероприятиях на официальном сайте Регионального органа исполнительной власти, осуществляющего государственное управление в сфере образования	июнь – август  1 раз в месяц	Руководител ь УПК Руководител ь ресурсного центра  Руководител ь УПК	

4.2	Проведение открытых дверей	Дней	Проведено не менее 2 мероприятий	2 раза в год	Руководител ь УПК	
4.3	Формирование фото и материалов созданному УПК.	банка видео по	Размещена информация на официальном сайте колледжа, в социальных группах колледжа.	1 раз в неделю	Руководител ь медиацентра	

И.о. директора



*А.Е. Дубровина*

А.Е. Дубровина